

Memo nr 5

Werkzaamheden Stuurgroep 'uitvoering motie geluidsmee-netten' Periode november '18 – april '19 (LWD)

Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmee-netten te installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit. Hierin staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmee-netten omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de geluidsmee-netten eerst wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak betreffende de isolatie van woningen rond de vliegbases te adresseren.

Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep zich gedurende genoemde periode heeft bezig gehouden, en geeft aansluitend een doorkijk naar de werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar.

Gerealiseerde werkzaamheden:

1. Meetlocaties

Conform de wens van de Tweede Kamer heeft CASPER BV in oktober 2018, een jaar voor de te verwachten aankomst van de eerste F-35 naar Vliegbasis Leeuwarden, de eerste microfoonopstelling geplaatst in Marssum en zichtbaar gemaakt op de concept website voor het geluidsmee-net. Op 26 november heeft de Staatssecretaris, Barbara Visser, in het Dorpshuis van Marssum, het Leeuwarder geluidsmee-net officieel in gebruik genomen. In de daarop volgende maanden heeft CASPER BV in totaal 13 informatielocaties en 1 contourlocatie kunnen installeren en aansluiten op de website. Momenteel wordt nog naarstig gezocht naar een geschikte contourlocatie in Jelsum; hiervoor lijkt begin april voortgang te zijn geboekt.

Ondertussen heeft de Stuurgroep met CASPER BV ook de informatielocaties rond vliegbasis Volkel verkend en wordt gestreefd installatie van de eerste meetopstellingen begin mei te realiseren en op de website aan te sluiten.

2. Website

Na de ingebruikname van het geluidsmee-net op 26 november, hebben de leden van Stuurgroep en Gebruikersgroep in nauw overleg en kritisch gekeken naar de werking van de concept website. Zo hebben zij de eerste verbeteringen door CASPER BV kunnen laten doorvoeren alvorens de website op 26 maart j.l., tijdens een informatieavond voor de omwonenden, officieel voor het publiek vrij te geven. Zo hebben de omwonenden alle vliegbewegingen, met de bijbehorende geluidsniveaus, van Frisian Flag op de Flighttracker kunnen volgen.

Naar verwachten zal de website voor het geluidsmee-net rond Volkel op 10 mei aanstaande, tijdens een formele bijeenkomst in Odiliapeel, in gebruik worden genomen.

3. Gebruikersgroep

Zoals hierboven beschreven is de Gebruikersgroep, ondersteund door de Stuurgroep, al druk betrokken bij het realiseren van de microfoonlocaties en het optimaliseren van de website. Via de website komen ook al suggesties van omwonenden binnen, die op korte termijn zullen worden gewogen.

Vervolg werkzaamheden

Het komende half jaar zal de Stuurgroep zich vooral richten op de hieronder beschreven zaken aangaande het realiseren van de geluidsm Meetnetten. Over het gerealiseerde wordt u in de voorjaarsvergadering wederom op de hoogte gebracht:

1. Realiseren meetlocaties en werking website

In het 2^e kwartaal van 2019 wordt gestreefd de resterende microfoonlocaties rond vliegbasis Leeuwarden te realiseren. Suggesties ter verbetering van de website zullen doorlopend worden meegenomen.

2. Gebruikersgroep

Gedurende de komende rapportage periode zullen de Stuurgroep en Gebruikersgroep, naast het optimaliseren van het meetnet en de website, zich ook gaan concentreren op de mogelijkheden om de resultaten van de contourlocaties te vergelijken met de bestaande contourberekeningen. Zoals eerder omschreven, blijft de Stuurgroep de Gebruikersgroep ondersteunen totdat zij zich voldoende ingewerkt acht om zelfstandig de verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren.

3. Informatie/Communicatie naar omwonenden

De omwonenden van zowel Leeuwarden als Volkel zullen de komende rapportage periode separaat worden geïnformeerd over de voortgang van de geluidsm Meetnetten. Dit zal naar behoefte gebeuren via een combinatie van COVM vergaderingen, informatieavonden, burenmailing, lokale websites en persberichten.