

Memo nr 4
Werkzaamheden Stuurgroep 'uitvoering motie geluidsmetnetten'
Periode april '18 – oktober '18 (LWD)

Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmetnetten te installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit. Hierin staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmetnetten omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de geluidsmetnetten eerst wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak betreffende de isolatie van woningen rond de vliegbases te adresseren.

Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep zich gedurende genoemde periode heeft bezig gehouden, en geeft aansluitend een doorkijk naar de werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar.

Gerealiseerde werkzaamheden:

1. Voortgang keuze leverancier

Deze periode heeft vooral in het teken gestaan van gunning gevolgd door contract besprekingen met het bedrijf CASPER BV als leverancier van de geluidsmetnetten. In samenwerking met de Stuurgroep heeft Defensie tijdens uitgebreide contract besprekingen kunnen zekerstellen dat het Programma van Eisen voor de geluidsmetnetten en de bijbehorende website zo compleet mogelijk door de leverancier wordt afgedekt. Dit heeft uiteindelijk begin september geresulteerd in een contractondertekening tussen Defensie en CASPER BV.

2. Meetlocaties

Na ondertekening van het contract heeft CASPER de eerste 14 door de omwonenden voorgestelde info meetlocaties voor het meetnet rond vliegbasis Leeuwarden geïnspecteerd en goed bevonden. Met de eigenaren cq beheerders is overeengekomen hoe de meetinstallatie gemonteerd gaat worden, zodat vervolgens per locatie een installatieplan kon worden opgesteld. Vervolgens zijn de eerste infolocaties in oktober geïnstalleerd en conform de wens van de Tweede Kamer, een jaar voor aankomst van de F-35 naar vliegbasis Leeuwarden, de eerste geluidsgegevens geregistreerd en zichtbaar gemaakt op de concept website. De officiële ingebruikname van het eerste meetpunt in Marsum zal naar verwachting met enige formaliteit op 26 november plaatsvinden.

Voor het realiseren van de contourmeetlocaties heeft het eerste overleg tussen betrokken partijen plaatsgevonden, zodat de basis voor een goede vergelijking van gemeten en berekende contour zeker gesteld kan worden. Ook heeft reeds ene eerste verkenning van mogelijke contour meetlocaties plaatsgevonden.

3. Auditcommissie

In juli heeft de Stuurgroep een eerste bijeenkomst gerealiseerd met de kandidaat leden voor de Auditcommissie voor het Leeuwarder meetnet. Daarbij zijn uitvoerig de taken

en verantwoordelijkheden besproken. Aan de hand van die bijeenkomst hebben 5 kandidaten aangegeven zich beschikbaar te stellen voor deze belangrijke verantwoordelijkheid. Ook werd gezamenlijk met de Stuurgroep overeengekomen dat dhr Albert Bennen als voorzitter zal optreden. Als eerste wapenfeit kan worden gemeld dat men heeft besloten de voorgestelde benaming van Auditcommissie vooralsnog aan te passen in 'Gebruikersgroep'. Vervolgens heeft de Gebruikersgroep op 12 oktober de eerste lessen over vliegtuiggeluid en werking van het meetnet mogen ondergaan. Het is de bedoeling dat de Gebruikersgroep in nauwe samenwerking met de Stuurgroep, met een kritische blik de eerste resultaten van de metingen en de werking van de website zal bekijken en evalueren. Zodra de website een voldoende niveau heeft bereikt zal deze voor alle omwonende toegankelijk worden gemaakt.

Vervolg werkzaamheden

Het komende half jaar zal de Stuurgroep zich vooral richten op de hieronder beschreven zaken aangaande het realiseren van de geluidsmetnetten. Over het gerealiseerde wordt u in de voorjaarsvergadering wederom op de hoogte gebracht:

1. Realiseren meetlocaties en werking website

In het 4^e kwartaal van 2018 wordt gestreefd alle info meetlocaties voor het Leeuwarder meetnet te hebben geïnstalleerd. In overleg met Gebruikersgroep zal zoveel mogelijk informatie worden ingewonnen om plaatsing van de contourlocaties zsm te realiseren. Voor Volkel zullen de aangeboden locaties worden beoordeeld op geschiktheid en afspraken worden gemaakt met de eigenaren en beheerders.

In het 1^e kwartaal van 2019 zullen de eerste meetlocaties voor het Volkel meetnet worden geïnstalleerd en hun gegevens doorzenden naar de website, zodat die in concept kan worden geëvalueerd.

2. Auditcommissie (AC)/Gebruikersgroep(GG)

Gedurende de komende rapportage periode zullen de AC en GG mbv enkele korte cursussen/presentaties worden voorbereid op hun werkzaamheden. Gedurende de installatie en evaluatie fase zullen die werkzaamheden in nauwe samenwerking met de Stuurgroep worden uitgevoerd. De AC en GG zullen uiteindelijk zelf aangeven wanneer zij zich voldoende ingewijd achten, waarop de Stuurgroep haar verantwoordelijkheid vwb toezicht op de werking van het meetnet overdraagt.

3. Informatie/Communicatie naar omwonenden

De omwonenden van zowel Leeuwarden als Volkel zullen de komende rapportage periode separaat worden geïnformeerd over de voortgang van de geluidsmetnetten. Dit zal naar behoefte gebeuren via een combinatie van COVM vergaderingen, informatieavonden, mails, lokale websites en persberichten.