

Memo nr 9

Werkzaamheden Stuurgroep 'uitvoering motie geluidsmetnetten' Periode april '21 – okt '21 (Volkel)

Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmetnetten te installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit. Hierin staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmetnetten omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de geluidsmetnetten eerst wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak betreffende de isolatie van woningen rond de vliegbases te adresseren.

Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep, nu onder leiding van de Friese Gedeputeerde Douwe Hoogland, zich gedurende genoemde periode heeft beziggehouden en geeft aansluitend een doorkijk naar de werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar.

Ook voor deze periode geldt dat de Stuurgroep het begeleiden van de Auditcommissie heeft gecontinueerd; uiteindelijk is het de bedoeling dat de Auditcommissie de taken rond het beheer van het geluidsmetnet gaat overnemen. Na een wat minder actieve periode vanwege COVID, zijn in 2021 weer tal van activiteiten gerealiseerd.

Gerealiseerde werkzaamheden:

Meetlocaties

Bij de officiële ingebruikname van het geluidsmetnet rond de vliegbasis Volkel door burgemeester Hellegers op 10 mei 2019, werden de eerste 5 meetpunten met de bijbehorende geluidswaardes en radarbeelden toegankelijk voor de omwonenden. In juli 2019 werden vervolgens nog eens 9 meetlocaties gerealiseerd. Deze periode heeft de AuditCie de verkenningen voor de laatste 2 vaste locaties weten te realiseren. De positie voor de contourlocatie aan de oostkant van het vliegveld en de infolocatie in het dorpje Vianen werden vastgelegd. Voorts is een nieuwe locatie voor het meetpunt in Boekel gevonden; op de huidige locatie komt het vliegtuiggeluid amper boven het achtergrondgeluid uit. Tenslotte is ook een mobiele locatie geselecteerd in Mariaheide. Casper hoopt deze 4 locaties voor medio november te hebben gerealiseerd.

Auditcommissie

Ondertussen heeft dhr Piet Gerrits de voorzittershamer van de AuditCie opgepakt en is voortvarend aan de gang gegaan om de nodige kennis over het meetnet, de website en vliegtuiggeluid in het algemeen op te doen. Daarbij hebben de leden ook de eerste stappen ondernomen om de beschikbare meetgegevens uit het meetnet en de verkeersleiding overzichten te inventariseren; er wordt bezien hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden om uiteindelijk een goede vergelijking uit te voeren. Ter bevordering van de bekendheid van het permanente geluidsmetnet onder omwonenden, heeft de Auditcommissie deze periode enkele media optredens weten te realiseren.

Vervolg werkzaamheden:

Stuurgroep

Het komende half jaar zal de Stuurgroep zich, naast het begeleiden van beide Auditcommissies, vooral richten op de woningisolatie rond de vliegbases. De Motie Eijssink vroeg om naast het realiseren van geluidsmeeetnetten ook te willen bezien of de huidige isolatie, aangebracht voor het F-16 geluid, ook voldoet voor het F-35 geluid. Destijds heeft de Stuurgroep besloten hiermee te wachten totdat er voldoende daadwerkelijke vliegbewegingen met de F-35 op Leeuwarden en Volkel plaatsvinden. Ondertussen hebben de eerste werkvergaderingen plaatsgevonden; vervolgstappen zijn geïdentificeerd. Daarbij is besloten om allereerst de spectrale gegevens van het geluid van de F-16 en de F-35 met elkaar te vergelijken. Daarnaast worden ook de archieven doorzocht naar bruikbare gegevens omtrent de destijds gerealiseerde isolatie activiteiten.

Auditcommissie

Als eerste zal worden toegezien op de installatie van de 4 geplande meetlocaties. Daarnaast zal de aandacht zich richten op de meetresultaten die Casper BV maandelijks aanlevert. Deze zullen aandachtig worden vergeleken met de flighttracker beelden en de verkeersleiding overzichten, om zo te bezien of deze voldoen aan de verwachting en of er vervolgens aan de hand van deze meetgegevens een vergelijk kan worden gemaakt met de contourwaardes zoals het NLR die jaarlijks, volgens de geldende systematiek, berekend en aan de COVM aanlevert.

Informatie/Communicatie naar omwonenden

Over de voortgang van het geluidsmeeetnet wordt naar gelang de behoefte gecommuniceerd via een combinatie van COVM vergaderingen, informatieavonden, mails, lokale websites/televisie kanalen en persberichten.