25 sept 2019

Memo nr 6
Werkzaamheden Stuurgroep 'uitvoering motie geluidsmeetnetten'
Periode april – oktober '19 (Volkel)

Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmeetnetten te installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit. Hierin staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de geluidsmeetnetten eerst wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak betreffende de isolatie van woningen rond de vliegbases te adresseren.
Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep zich gedurende genoemde periode heeft bezig gehouden, en geeft aansluitend een doorkijk naar de werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar.

Gerealiseerde werkzaamheden:

1. Meetlocaties
Conform de wens van de Tweede Kamer heeft CASPER BV in oktober 2018, een jaar voor de te verwachten aankomst van de F-35 naar Vliegbasis Leeuwarden, de eerste microfoonopstelling geplaatst in Marssum. De installatie van de resterende 3 meetlocaties rond Leeuwarden wordt naar verwachting afgerond voor de komst van de eerste F-35 op Leeuwarden op 31 oktober 2019.
Rond vliegbasis Volkel werden begin mei de eerste 5 meetlocaties gerealiseerd. Na de officiële ingebruikname door burgemeester Hellegers op 10 mei jl. in het gemeenschapshuis 'Terra-Victa' in Odiliapeel werden deze meetpunten met de bijbehorende geluidswaardes en radarbeelden ook zichtbaar voor de omwonenden.
In juli werden vervolgens nog eens 9 meetlocaties gerealiseerd. In het najaar van 2019 zullen Stuurgroep en Auditcommissie beslissen waar de resterende meetlocaties gerealiseerd gaan worden.

3. Auditcommissie
Zoals is gemeld tijdens de COVM vergadering in april, hebben zich voldoende kandidaten gemeld voor het invullen van de Auditcommissie. In het afgelopen half jaar hebben zij de werkzaamheden reeds voortvarend opgepakt, en is ook een besluit genomen over de samenstelling en invulling van functies zoals voorzitter en secretaris. Ook is het initiatief genomen om contact op te nemen met de Auditcommissie van het Leeuwarder meetnet zodat ervaringen kunnen worden gedeeld.

Vervolg werkzaamheden:

Het komende half jaar zal de Stuurgroep zich vooral richten op de hieronder beschreven zaken aangaande het realiseren van de geluidsmeetnetten. Over het gerealiseerde wordt u in de voorjaarsvergadering wederom op de hoogte gebracht:

1. Realiseren meetlocaties en werking website

Gedurende de komende maanden zal er door de Auditcommissie, in overleg met de Stuurgroep, worden geïnventariseerd waar de resterende 2 microfoonopstellingen het best kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor zal waarschijnlijk ook gebruik gemaakt gaan worden van de mobiele meetopstelling. Ondertussen zal het met een kritische blik beoordelen van de website doorgaan om de gegevens zo compleet en duidelijk mogelijk tot de omwonenden te laten komen. De Auditcommissie hoopt hiervoor ook suggesties van omwonenden te mogen ontvangen via het daarvoor bestemde email account: suggestiesmeetnetvolkel@gmail.com

2. Auditcommissie

Zoals hierboven vermeld, wordt de samenstelling van de Auditcommissie formeel bekend gesteld tijdens de COVM vergadering van 9 oktober 2019. De werkzaamheden zijn echter al geruime tijd geleden opgepakt. Naast het bepalen van de laatste meetlocaties en inzet van de mobiele microfoon opstelling, wordt ook actief gekeken naar de functionaliteiten van de website. In de naaste toekomst zal ook een aanvang worden gemaakt met het vergelijken van de meetwaardes van de contourlocaties met de geluidswaardes die het NLR gebruikt voor het berekenen van de jaarlijkse geluidscontouren. Na het volledig realiseren van de meetlocaties en de bijbehorende website, zal de Stuurgroep in goed overleg haar verantwoordelijkheden geleidelijk overdragen aan de Auditcommissie.

3. Informatie/Communicatie naar omwonenden over de voortgang van het geluidsmeetnet zal naar behoefte gebeuren via een combinatie van COVM vergaderingen, informatieavonden, mails, lokale websites en persberichten.