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Memo nr 6 
Werkzaamheden Stuurgroep ‘uitvoering motie geluidsmeetnetten’ 

Periode  april ‘19 – oktober ’19  (LWD) 
 
 
Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmeetnetten te 
installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de 
Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep 
hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 
2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit.  Hierin staan onder andere de taken en 
verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten 
omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de geluidsmeetnetten eerst 
wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak betreffende de isolatie van 
woningen rond de vliegbases te adresseren. 
Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep zich gedurende genoemde 
periode heeft bezig gehouden, en geeft aansluitend een doorkijk naar de 
werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar.  
 
Gerealiseerde werkzaamheden: 
 
1. Meetlocaties 
Nadat conform de wens van de Tweede Kamer in oktober 2018 de eerste 
meetopstelling in Marsum werd geinstalleerd, werd in de loop van 2019 het totaal van 
15 meetpunten voor het Leeuwarder Meetnet gerealiseerd en voor de omwonenden op 
de website zichtbaar gemaakt. Daarbij zijn zowel ten westen als ten oosten van de 
startbaan ook zogenaamde contourlocaties gerealiseerd. Daarmee werd een eerste stap 
gezet naar de mogelijkheid om een met het meetnet gemeten contourwaarde te kunnen 
vergelijken met een traditionele berekende contourwaarde voor die locaties. 
Momenteel wordt door de Stuurgroep in samenwerking met de Gebruikersgroep nog 
naarstig overleg gevoerd met omwonenden over een geschikte locatie voor het 
realiseren van een laatste meetpunt. 
Tegelijkertijd heeft de Stuurgroep met CASPER BV in mei van dit jaar een begin kunnen 
maken met de installatie van de eerste meetopstellingen rond de vliegbasis Volkel. 
Ondertussen zijn daar 14 meetopstellingen gerealiseerd en aangesloten op de 
Flighttracker website. Met de recent opgerichte Auditcommissie worden momenteel 
verkenningen uitgevoerd om ook rond Volkel de laatste meetlocaties te realiseren. 
 
2. Website 
Na een eerste testfase, sinds november 2018, heeft CASPER BV de verbeterpunten van 
zowel de Stuurgroep als de Gebruikersgroep in behandeling genomen en deels voor de 
publieke vrijgave in maart van dit jaar kunnen implementeren. Het in overleg met de 
omwonenden verder optimaliseren van de website blijft een doorlopend proces binnen 
de werkzaamheden van de Gebruikersgroep.   
 
 
3. Gebruikersgroep 



Zoals hierboven beschreven is de Gebruikersgroep, ondersteund door de Stuurgroep, al 
druk betrokken bij de werkzaamheden om het geluidsmeetnet volgens de wensen van 
de omwonenden de juiste invulling te geven.  Conform de Motie uit de Tweede Kamer 
hoort daarbij ook het met behulp van het geluidsmeetnet verkregen meetgegevens een 
uitspraak doen over de betrouwbaarheid van de traditioneel berekende contouren. 
Hiervoor heeft de Gebruikersgroep in een eerste sessie de beschikbare gegevens van 
zowel het meetnet als de overzichten van gerealiseerde vliegbewegingen bestudeerd 
ter beoordeling vergeleken met de Flighttracker. In een volgende sessie zal worden 
bepaald hoe deze gegevens te optimaliseren met CASPER BV en de verkeersleiding van 
de vliegbasis Leeuwarden, om vervolgens de eerste vergelijkingen te kunnen uitvoeren. 
 
 
Vervolg werkzaamheden: 
 
Allereerst dient gemeld dat gedeputeerde van Fryslan, Douwe Hoogland, het stokje van 
gedeputeerde Michiel Schrier heeft overgenomen en binnenkort zijn eerste Stuurgroep 
vergadering zal voorzitten. 
Het komende half jaar zal de Stuurgroep zich vooral richten op de hieronder 
beschreven zaken aangaande het realiseren van de geluidsmeetnetten. Over het 
gerealiseerde wordt u in de voorjaarsvergadering wederom op de hoogte gebracht. 
 
1. Realiseren meetlocaties en werking website 
 Het streven is om in komende periode de laatste meetlocatie te realiseren en samen 
met de Gebruikersgroep een eerste vergelijking te maken tussen de berekende en 
gemeten Ke waarde van de contourlocaties. Daarnaast streeft de Stuurgroep naar een 
eerste opzet voor een plan van aanpak om invulling te geven aan het laatste punt uit de 
Motie Eijsink, te weten het verzoek om te onderzoeken of met de komst van de F-35 de 
vereiste geluidsdemping nog wordt gerealiseerd voor omwonenden. 
 
2. Gebruikersgroep 
Naast de reeds genoemde activiteiten rond het vergelijken van berekende en gemeten 
contourwaarden, zal natuurlijk ook nauwlettend gekeken worden naar de 
geluidsgegevens van de per 31 oktober vanaf de vliegbasis Leeuwarden opererende F-
35. Maar veel aandacht zal uit blijven gaan naar het optimaliseren van het meetnet en 
de website om omwonenden zo goed mogelijk van informatie over het vliegtuiggeluid 
te kunnen voorzien .Zoals eerder omschreven, blijft de Stuurgroep de Gebruikersgroep 
ondersteunen totdat zij zich voldoende ingewerkt acht om zelfstandig de 
verantwoordlijkheden uit te kunnen voeren. 
 
3. Informatie/Communicatie naar omwonenden 
De omwonenden van zowel Leeuwarden als Volkel zullen de komende rapportage 
periode separaat worden geïnformeerd over de voortgang van de geluidsmeetnetten. 
Dit zal naar behoefte gebeuren via een combinatie van COVM vergaderingen, 
informatieavonden, burenmailing, lokale websites en persberichten, maar natuurlijk 
ook via de website van het geluidsmeetnet zelf.  


