

LEEWARDEN IN TRANSITIE



REVISIE VAN DE MILIEUVERGUNNING SAMEN OVER DE HORIZON KIJKEN



AANLEIDING AANVRAAG REVISIE MILIEVERGUNNING

Voornemen van IL&T voor het ambtshalve wijzigen milieuvergunning en de wens van Vliegbasis Leeuwarden om met de komst van de F-35 een vergunning naar de laatste stand van de techniek gerealiseerd te hebben.

Daarnaast vindt Leeuwarden het intrinsiek belangrijk om toekomstbestendig en voortdurend veilig haar taken uit te voeren voor mens en omgeving.

Een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden in het traject/tijdplan naar een revisie van de milieuvergunning van Vliegbasis Leeuwarden.



Traject revisie milieuvergunning Vliegbasis Leeuwarden

Gezamenlijk doel VLB LW, RVB en IL&T;

Revisie van de milieuvergunning VLB LW zonder verstoring en/of vertraging op het project “Invoering F-35 op VLB LW”.

Juni 2018 Start voorbereidingen en vooroverleg die moeten leiden naar een ontvankelijke aanvraag

- Omgevingsanalyse en overleg VLB LW/RVB
- Gap-analyse op de voorschriften irt BBT (best beschikbare techniek) > RVB/VLB LW
- Geluidonderzoek grondgebonden > TNO/CFTT/LW
- Representatieve bedrijfssituatie (RBS) opstellen (F-16 + F-35 operaties)
- F-16+F-35
- Activiteiten medegebruikers
- Afval, energie, uitstoot....

* Gedurende proces vooroverleg met IL&T

* Tijdens geplande COVM informeren van omgeving.

Maart 2019 Oplevering ontvankelijke aanvraag naar IL&T

Infra-projecten VLB LW ihkv transitie naar F-35

Toekomstbestendigheid en inzetbaarheid van morgen, overmorgen en verder.....

Infra projecten F-35 VLB LW

1. Integraal Logistiek Gebouw (ILG).
2. Vooruitgeschoven Post GU (VPG).
3. Tijdelijk onderkomen accushop.
4. Ground run-up enclosure (GRE).
5. Accushop.
6. Verbouwing Hangaar 15.
7. Backshop C43.
8. Gebouw 185.
9. Ontwikkelen “Noord-Area” i.r.t. veiligheid en bewaking.
10. ICT infra.