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Agenda

• Context van het initiatief AFSC

• Introductie in het project iAFSC

• Toestelkeuze

• Planning tijdlijn

• Vragen/discussie
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Context van het initiatief AFSC (2)
Start 2014 NATO Top in Polen

Phase 1 (2017-2018)
Onderzoekfase over AFSC Capability Architecture, ontwikkeling van de AFSC 
Capability Requirements, een “gap analyse” in voorbereiding op Phase 2. 

Phase 2 (2019 – 2023) 
High-Level Technical Concept (HLTC) studies; 
Risk Reduction and Feasibility Studies (RRFS); 
Technisch Concept eindrapport.

Phase 3 (2024 – 2025)
AFSC capability review 
NATO Defence Planning Process (NDPP) Capability Targets

Na 2025: Uitvoeringsfase door middel van programma’s
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Introductie in het project iAFSC

• Juni 2022 Navo top in Madrid

• Sept 2022 Eerste bijeenkomst Fast Track Procurement opties

• Februari 2023 Letter of Intent (getekend door 20 NAVO landen)

• Sept 2023 Betrokkenheid NSPA NAVO agentschap, oprichting
van Commissie (SPC)

• Nov 2023 Bekendmaking toestelkeuze (Boeing E-7)

Deelnemende landen (in opdracht van NAVO): Belgie, Nederland, 
Luxemburg, Duitsland, Roemenie, Noorwegen en Verenigde Staten. 
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Toestelkeuze
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Toestelkeuze (2)

• Toestel wordt in huidige configuratie gevlogen in Australie en Turkije
en vanaf 2026 in VK. 

• Behoefte voor NAVO minimum aantal van 6;

• System of Systems benadering AFSC
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Planning tijdlijn project iAFSC

• Huidige 14 toestellen vliegen tot en met 2035 (planning)

• Multinationale MOU

• Formele overdracht aan NAVO

• Eerste twee nieuwe E-7 toestellen initieel inzetgereed in 2030

• Eenheid volledig inzetgereed in 2035
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Toestelkeuze (3)
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Toestelkeuze (4)
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Vragen/discussie

28 februari 2024
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